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SPL30-062-11
LOT N°1 – Travaux de désamiantage – curage – 

démolition
 SCAIC / AMIANTE CEVENNES 68 265,50 68 265,50 €

SPL30-062-11bis
LOT N°01BIS - TERRASSEMENT - VRD - TRAVAUX 

EXTERIEURS
 LTP / MARRON BTP / ARNAL SOFOCEV / SCAIC 292 211,20 3 1 -2 560,20 -0,88% -2 560,20 -0,88%

changements du projet de la cour consécutivement aux réunions de concertation + 
adaptation des quantités après mise au point des plans d'exécution + nouvelles 
prestations liées à l'aménagement de la cour à la suite des réunions de concertation 
+ présence de racines de platanes nécéssitant la mise en place d'un feutre 
antiracinaire + nécéssité de créer un réseau de gaines supplémentaires à la demande 
de l'entreprise du lot 10

-2 560,20 289 651,00 € notifié le 04/10/23

SPL30-062-12 LOT N° 02 - GROS OEUVRE  SOCIETE NOUVELLE VINCENT 415 000,00 4 1 30 314,73 7,30% 30 314,73 7,30% confortement mur de soutènement existant non fondé 30 314,73 445 314,73 € notifié le 04/10/23

SPL30-062-13
LOT N°03 - OSSATURE BOIS - COUVERTURES - 
ISOLATION LAINE DE PAILLE DE RIZ

 TM SCOP 301 004,90 301 004,90 €

SPL30-062-14
LOT N°04 - REMPLACEMENT COUVERTURE 
METALLIQUE EXISTANTE

SANCHEZ CONSTRUCTIONS METALLIQUES 78 694,60 € 78 694,60 €

SPL30-062-15
LOT N°05 - BARDAGE EN PANNEAUX DE 
PARTICULES

FACADES CHAARANE 88 000,00 € 88 000,00 €
PARTICULES

SPL30-062-16 LOT N°06 - ETANCHEITE DES COUVERTURES ACEI 16 441,00 € 16 441,00 €

SPL30-062-17 LOT N°07 - ITE et FINITION ENDUIT FACADES CHAARANE 83 000,00 € 83 000,00 €

SPL30-062-18
LOT N°08 - MENUISERIES EXTERIEURES - 
MENUISERIES INTERIEURES

MENUISERIE FERNANDEZ 110 829,00 € 110 829,00 €

SPL30-062-19 LOT N°09 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS MONLEAU ISOLATION 108 500,00 € 108 500,00 €

SPL30-062-20
LOT N°10 - COURANTS FORTS - COURANTS 
FAIBLES

MONNIER 80 209,30 € 1 15 063,55 18,78% 15 063,55 18,78%
Modification du TGBT et des TD existants pour la mise en œuvre de 
l'autoconsommation PV sur le PDL du batiment

15 063,55 95 272,85 €
décision PA envoyée 

le 07/12/23

SPL30-062-21
LOT N°11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
RAFRAICHISSEMENT

GIBERT ET MULA 186 916,00 € 3 1 15 830,00 8,47% 15 830,00 8,47%
Remplacement du stockage granulés bois prévu dans local existant par un silo 
extérieur + modification sur CTA + ajout d'un chauffe eau et lave main

15 830,00 202 746,00 € notifié le 04/10/23

SPL30-062-22 LOT N°12 - CARRELAGE FAIENCES MCN CONCEPT 21 213,75 € 21 213,75 €

SPL30-062-23 LOT N°13 - PEINTURES - SOLS SOUPLES RECOLOR 36 817,00 € 36 817,00 €

SPL30-062-24 LOT N°14 - SERRURERIE CLOTURES PELAT 52 160,00 € 52 160,00 €

SPL30-062-25 LOT N°15 - PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE K HELIOS 80 165,00 € 80 165,00 €

TOTAL HT 2 019 427,25 58 648,08 € 2,90% 30 893,55 € 2,90% 43 584,53 € 0,00 € 15 063,55 2 078 075,33 €

TVA 403 885,45 11 729,62 € 6 178,71 €   415 615,07 €

TOTAL TTC 2 423 312,70 70 377,70 € 2,90% 37 072,26 € 2,90% 2 493 690,40 €

 

Avenants travaux notifiés 43 584,53

Avenants en attente de validation 15 063,55 €

TOTAL € HT 58 648,08

TOTAL € H.T

TOTAL € T.T.C

T.V.A 20%

58 648,08

TOTAL € HT 58 648,08


