
Opération: SHB - Ecole J. Roucaute

Entreprise concernée: ste MONNIER

n° du lot 10 intitulé du lot CFO CFA

Montant initial du marché de l'entreprise
80 209,30 € euros HT

objet du devis:

Avis motivé du maître d'œuvre 
sur le devis de travaux ci-joint

Afin de respecer la demande de la commune de passer 
en autoconsommation direct de la production 
photovoltaique, il est nécessaire de modifier 
l'installation existante. Initialement le bâtiment était 
raccordé en tarif bleu, pour autoconsommer l'énergie 
produit par les panneaux photovoltaique il est 
nécessaire de passer l'ensemble de l'installation 
électrique en tarif jaune. Pour permettre le passage de 
l'installation d'un tarif bleu à un tarif jaune il est 

demandeur de ces travaux modificatifs:
maître d'œuvre

X maître d'ouvrage
utilisateur
autre (à préciser)

motif des travaux modificatifs au marché initial:
imprévus de chantier
prestation nécessaire et oubliée dans le marché préparé par le MOE

X correction nécessaire du programme initial par le MO
nature des prix unitaires pratiqués:

prix unitaires issus du DPGF du marché
X prix nouveaux

avis sur les prix nouveaux pratiqués
X prix corrects

prix anormaux

incidence sur le délai contractuel
X sans incidence sur le délai contractuel

prolongation de délai nécessaire jours calendaires

l'installation d'un tarif bleu à un tarif jaune il est 
obligatoire de modifier le TGBT et les TD. existants 
pour la mise en œuvre de l'autoconsommation. Cette 
demande de modification intervient pour répondre à la 
demande de la commune de consommer directement 
la production électrique produite. Le pojet initiale ne 
prévoyait que de la revente de l'énergie produite.



montant total du devis  15 063,55 euros HT

18,78 %

18,78 %

Pièces jointes (en plus du devis)
descriptif des ouvrages
plans de conception à valeur contractuelle

clauses administratives

Après vérification du devis ci-joint, 
je, soussigné, maître d'œuvre de l'opération, donne un avis favorable au devis de l'entreprise

à Montpellier
le
signature et cachet

16/10/2023

valeur en pourcentage du devis par rapport au marché 
initial de l'entreprise

valeur en pourcentage de l'ensemble des travaux 
modificatifs (y compris le présent devis) par rapport au 
marché initial de l'entreprise

le devis joint ne comporte aucune mention de clauses administratives autres que de renvoyer 
aux dispositions prévues dans le marché (date de valeur, conditions de paiement…)

FICHE AVENANT TRAVAUX AVIS MOTIVE MOE
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