A i e COMMUNE DE SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS

-E Saint-Hilaire MISE A JOUR LE 13/12/2023
de-Brethmas RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L’ECOLE JOSETTE ROUCAUTE A SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS SPLIY

bleau récapitulatif des avi

Montant du
M lobal % global Responsabilité N i A
N° de marché Désignation des lots Entreprise marché € HT avec  OSn° Avenant n° Avenants en € HT EERBEEEICS | EEEIcs Description et justificatif b PN GETENRED | CeanEi s e
PSE avenants en € HT avenants marché € HT d MOA

Imprévus MO/ utilisateurs

LOT N°1 - Travaux de désamiantage — curage —

SPL30-062-11 , - SCAIC / AMIANTE CEVENNES 68 265,50 68 265,50 €
démolition
changements du projet de la cour consécutivement aux réunions de concertation +
adaptation des quantités apres mise au point des plans d'exécution + nouvelles
LOT N°01BIS - TERRASSEMENT - VRD - TRAVAUX i liées a I'amé | al i duni i
SPL30-062-11bis LTP / MARRON BTP / ARNAL SOFOCEV / SCAIC |  292211,20 3 1 -2560,20 -0,88% -2560,20 Ay Pt f RmreE e b e o b e s s e ComeE ey -2560,20 289 651,00 €| notifié le 04/10/23
EXTERIEURS + présence de racines de platanes nécéssitant la mise en place d'un feutre
antiracinaire + nécéssité de créer un réseau de gaines supplémentaires a la demande
de I'entreprise du lot 10
SPL30-062-12 LOT N° 02 - GROS OEUVRE SOCIETE NOUVELLE VINCENT 415 000,00 4 1 30314,73 7,30% 30314,73 7,30% confortement mur de souténement existant non fondé 30314,73 445 314,73 €| notifié le 04/10/23

LOT N°03 - OSSATURE BOIS - COUVERTURES -
-062- 301004,90 €
SPL30-062-13 ISOLATION LAINE DE PAILLE DE RIZ M Scop 301.004,90

LOT N°04 - REMPLACEMENT COUVERTURE

SPL30-062-14 METALLIQUE EXISTANTE SANCHEZ CONSTRUCTIONS METALLIQUES 78 694,60 € 78 694,60 €
SPL30-062-15 I';i;_l’,\:;%SL_E:ARDAGE EN PANNEAUX DE FACADES CHAARANE 88000,00 € 88000,00 €
SPL30-062-16 LOT N°06 - ETANCHEITE DES COUVERTURES ACEI 16 441,00 € 16 441,00 €
SPL30-062-17 LOT N°07 - ITE et FINITION ENDUIT FACADES CHAARANE 83 000,00 € 83 000,00 €

SPL30-062-18 LOT N°08 - MENUISERIES EXTERIEURES - MENUISERIE FERNANDEZ 110829,00 € 110 829,00 €
MENUISERIES INTERIEURES

SPL30-062-19 LOT N°09 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS MONLEAU ISOLATION 108 500,00 € 108 500,00 €
SPL30-062-20 LOT N°10 - COURANTS FORTS - COURANTS MONNIER 80209,30 € 1 15063,55 18,78% 15063,55 18,78% Modification du T.GBT et des TD existants .pour la mise en ceuvre de 1506355 95272,85 € décision PA envoyée
FAIBLES |'autoconsommation PV sur le PDL du batiment le 07/12/23
SPL30-062-21 ;ilg;llch};f’mfﬁm - CHAUFFAGE - GIBERT ET MULA 186 916,00 € 3 1 15 830,00 8,47% 15 830,00 8,47% ::t'::'::f:":;: d?f?c:tt?::asi? ?::I:jsoz‘:iz,zrné:;i?: L:Za'e:’l‘:::::r el 15 830,00 202 746,00 €| notifié le 04/10/23
SPL30-062-22 LOT N°12 - CARRELAGE FAIENCES MCN CONCEPT 21213,75€ 21213,75€
SPL30-062-23 LOT N°13 - PEINTURES - SOLS SOUPLES RECOLOR 36817,00 € 36 817,00 €
SPL30-062-24 LOT N°14 - SERRURERIE CLOTURES PELAT 52 160,00 € 52 160,00 €
SPL30-062-25 LOT N°15 - PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE K HELIOS 80 165,00 € 80 165,00 €

TOTAL€H.T TOTALHT 2019 427,25 58 648,08 € 2,90% 30893,55 € 2,90% 43 584,53 € 0,00 € 15 063,55 2078 075,33 €

TOTALET.T.C TOTALTTC 2423312,70 70377,70 € 2,90% 37 072,26 € 2,90% 58 648,08 2493 690,40 €

Avenants travaux notifiés 43 584,53

Avenants en attente de validation 15 063,55 €

TAL € HT 58 648,08

L RECU EM PREFECTURE I
le 1351272823

Apphcaiion agrésie - Mt ey
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