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atelier
nextenso

ARCHITECTURE - ECOLOGIE - BIOCLIMATISME
SARL Hervé Rédarés— Architecte

Alés le 25/10/2022

Projet : Réaménagement et extension Ecole José Roucaute Saint Hilaire de Brethmas
A l'attention de : Guillaume Massuchi

Objet : Phase APD — Economie de projet et augmentation du cout estimatif du projet

Montant des travaux MO phase concours 1 400 000 euros HT, valeur septembre 2021.

Ce montant de travaux est la valeur estimée par la Maitrise d’ouvrage programmative et technique.

Nous avons indiqué dés la phase concours que ce montant de travaux était sous-évalué a la vue du
contexte contraignant du terrain et des existants mais aussi des objectifs qualitatifs énergetiques et
environnementaux souhaité par la commune.

Dans le cadre de la négociation, nous avons donné une enveloppe de travaux a 1 611 000 €HT calée
sur des ratios classiques de construction.

Dans le cadre de la réalisation de 'APS, et d’'un passage & une estimation calée sur la base de
quantitatifs, et de prix réels intégrant aussi bien que possible la forte augmentation des fournitures,
nous avons pris conscience que |'estimation phase APS ne pourrait etre tenue.

Ceci explique la réalisation de trois APS (V1,V2,V3) visant & chaque version I'optimisation de
I'économie de projet.

Il est également a noter dans le cadre de 'augmentation de I'enveloppe, I'integration de la reprise
totale de la couverture de I'école existante, du renforcement de sa charpente avec mise en place
d’isolation thermique complémentaire, la validation de la mise en place d’une cour de type Oasis, du
choix de clotures de type serrureries, de I'obligation de mise en place de sécurités collective en toiture.

Nous sommes ainsi arrivés a une estimation de travaux APS V3 a 1 952 000 €HT, estimation ré-
évaluée a 1 984 865 €HT a l'issue de la phase APD/PRO, du fait de la réception en septembre de
I'etude de sol G2PRO, nous imposant quelques adaptations sur les fondations/planchers et d’'un
réajustement de prix unitaires de certaines fournitures en constantes augmentations.

Je me tiens a votre disposition pour tous compléments
Atelier Inextenso - Hervé Rédarés

SARL Hervé REDARES - 584 chemin Sous St Etienne - 30100 Ales T RECU EN PREFECTURE
le 31/83/2823

L Applicatiion agrésse E-legalite oo

Tél: 04.66.78.89.40. - redares@atelier-inextenso.com — Site : atelier-inextenso
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