Département du Gard Arrondissement d’Alés

Commune de Saint Hilaire de Brethmas

B.P 1 30560 Saint Hilaire de Brethmas 7% 04 66 61 33 59 204 66 6102 05

DECISION DU MAIRE N°2024_20D

DECISION PORTANT AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX- LOT 10
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L’ECOLE JOSETTE ROUCAUTE

Monsieur le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu la convention de mandat passée avec la SPL 30 pour la restructuration et extension de I'école Josette

Roucaute a Saint-Hilaire de Brethmas;

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2020/020 en date du 04 juillet 2020 donnant délégation de
pouvoir a Monsieur le Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
I'exécution et le réglement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur aux seuils de
procédures formalisées, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont

inscrits au budget ;
Vu le marché conclu avec I'Entreprise MONNIER pour le lot 10 ;
Vu I'avis motivé du maitre d’ceuvre sur le devis de travaux joint ;

Vu le tableau de suivi des avenants joint a la présente décision,

Considérant qu’en vertu de I'article R2194-2, un marché peut étre modifié lorsque, sous réserve de la
limite fixée a I'article R. 2194-3, des travaux supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus
nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, a la condition qu'un changement de titulaire soit
impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment a des exigences
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
achetés dans le cadre du marché initial.

Considérant la démarche écologique engagée par la commune et notamment sur les matériaux utilisés,
I'entreprise de platrerie a proposé la mise en place de dalle de faux plafonds en matériaux biosourcés,
ce changement a nécessité de poser les luminaires de plafond en applique et non en encastré ;
Considérant que ces travaux supplémentaires ne figuraient pas dans le marché initial ;

Considérant qu’un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques et

organisationnelles ;

DECIDE

De souscrire I'avenant pour le marché suivant :

i RECLU EM PREFECTURE !
le 28/86/2024
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Autorise le représentant de la SPL30, diment habilité en qualité de mandataire, a procéder a la signature de cet
avenant et a passer a la phase réalisation des travaux.

Confirme que les dépenses susvisées sont inscrites au budget.

Fait a Saint Hilaire de Brethmas, Le 19 Juin 2024.

Le Maire, \
Jean-Michel PERRET )
. 57

Le Maire :
- certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de
deux mois & compter de sa publication, sa transmission a Monsieur le Préfet du Gard, sa notification. Le tribunal administratif peut aussi
étre saisi par I'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet, www.telerecours.fr.

i RECLU EM PREFECTURE !
le 28/86/2024
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