

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ÉCOLE JOSETTE ROUCAUTE A SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS

Tableau récapitulatif des avenants

N° de marché	Désignation des lots	Entreprise	Montant du marché € HT avec PSE	OS n°	Avenant n°	Avenants en € HT	%	Montant global des avenants en € HT	% global des avenants	Description et justificatif	Responsabilité			Nouveau montant du marché € HT	Observations/Accord MOA
											Imprévus	MOE	MO/utilisateurs		
SPL30-062-11	LOT N°1 – Travaux de désamiantage – curage – démolition	SCAIC / AMIANTE CEVENNES	68 265,50											68 265,50 €	
SPL30-062-11bis	LOT N°01BIS - TERRASSEMENT - VRD - TRAVAUX EXTERIEURS	LTP / MARRON BTP / ARNAL SOFOCEV / SCAIC	292 211,20	3	1	-2 560,20	-0,88%	-2 560,20	-0,88%	changements du projet de la cour consécutivement aux réunions de concertation + adaptation des quantités après mise au point des plans d'exécution + nouvelles prestations liées à l'aménagement de la cour à la suite des réunions de concertation + présence de racines de platanes nécessitant la mise en place d'un feutre antiracinaire + nécessité de créer un réseau de gaines supplémentaires à la demande de l'entreprise du lot 10	-2 560,20			289 651,00 €	notifié le 04/10/23
SPL30-062-12	LOT N° 02 - GROS OEUVRE	SOCIETE NOUVELLE VINCENT	415 000,00	4	1	30 314,73	7,30%	30 314,73	7,30%	confortement mur de soutènement existant non fondé	30 314,73			445 314,73 €	notifié le 04/10/23
SPL30-062-13	LOT N°03 - OSSATURE BOIS - COUVERTURES - ISOLATION LAINE DE PAILLE DE RIZ	TM SCOP	301 004,90											301 004,90 €	
SPL30-062-14	LOT N°04 - REMPLACEMENT COUVERTURE METALLIQUE EXISTANTE	SANCHEZ CONSTRUCTIONS METALLIQUES	78 694,60 €											78 694,60 €	
SPL30-062-15	LOT N°05 - BARDAGE EN PANNEAUX DE PARTICULES	FACADES CHAARANE	88 000,00 €											88 000,00 €	
SPL30-062-16	LOT N°06 - ETANCHEITE DES COUVERTURES	ACEI	16 441,00 €											16 441,00 €	
SPL30-062-17	LOT N°07 - ITE et FINITION ENDUIT	FACADES CHAARANE	83 000,00 €											83 000,00 €	
SPL30-062-18	LOT N°08 - MENUISERIES EXTERIEURES - MENUISERIES INTERIEURES	MENUISERIE FERNANDEZ	110 829,00 €											110 829,00 €	
SPL30-062-19	LOT N°09 - DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS	MONLEAU ISOLATION	108 500,00 €											108 500,00 €	
SPL30-062-20	LOT N°10 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES	MONNIER	80 209,30 €		1	15 063,55	18,78%	15 063,55	18,78%	Modification du TGBT et des TD existants pour la mise en œuvre de l'autoconsommation PV sur le PDL du bâtiment			15 063,55	95 272,85 €	décision PA envoyée le 07/12/23
SPL30-062-21	LOT N°11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAFRAICHISSEMENT	GIBERT ET MULA	186 916,00 €	3	1	15 830,00	8,47%	15 830,00	8,47%	Remplacement du stockage granulés bois prévu dans local existant par un silo extérieur + modification sur CTA + ajout d'un chauffe eau et lave main	15 830,00			202 746,00 €	notifié le 04/10/23
SPL30-062-22	LOT N°12 - CARRELAGE FAIENCES	MCN CONCEPT	21 213,75 €											21 213,75 €	
SPL30-062-23	LOT N°13 - PEINTURES - SOLS SOUPLES	RECOLOR	36 817,00 €											36 817,00 €	
SPL30-062-24	LOT N°14 - SERRURERIE CLOTURES	PELAT	52 160,00 €											52 160,00 €	
SPL30-062-25	LOT N°15 - PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE	K HELIOS	80 165,00 €											80 165,00 €	
TOTAL € H.T			TOTAL HT			58 648,08 €	2,90%	30 893,55 €	2,90%		43 584,53 €	0,00 €	15 063,55	2 078 075,33 €	
T.V.A 20%			TVA			11 729,62 €		6 178,71 €						415 615,07 €	
TOTAL € T.T.C			TOTAL TTC			70 377,70 €	2,90%	37 072,26 €	2,90%		58 648,08			2 493 690,40 €	

Avenants travaux notifiés	43 584,53
Avenants en attente de validation	15 063,55 €
TOTAL € HT	58 648,08

REÇU EN PREFECTURE

le 13/12/2023

Application agréée E-legalite.com