

**MONNIER S.A.R.L**

5 CHEMIN D'AZORD

30980 ST DIONISY

Tél : 04.66.81.31.24 - Fax : 04.66.81.50.34 - email : contact@monnier30.fr

D E V I S

Edité à ST DIONISY, le 24 avril 2024

Référence : 21682

Conçu le : 23/04/24

Objet du devis

SPL 30

442 RUE GEORGES BESSE

CS 43030 -

30904 NIMES CEDEX 9

AVENANT AU LOT ELECTRICITE 'ECOLE JOSETTE ROUCAUTE A SAINT - HILAIRE - DE - BRETHMAS

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
1	DEVIS ESTIMATIF / <u>AVENANT AU LOT ÉLECTRICITÉ SUITE A DIVERSE MODIFICATION DE PRESTATION DU LOT CLOISON DOUBLAGE</u> <u>SALLE RESTAURANT/</u> MODIFICATION DU AU PASSAGE D'UN PLAFOND PLAT A UN PLAFOND RAMPANT				
2	REEMPLACEMENT DES FILINS D'ANCRAGE DES LUMINAIRES TROP COURT	EN S	14,00	85,00	1 190,00
3	REEMPLACEMENT DES CONNECTEUR D'ALIMENTATION TROP COURT	EN S	14,00	35,00	490,00
4	MISE EN OEUVRE <u>SALLE 6 /</u> PASSAGE D'UN PLAFOND DALLE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EN COMPOSITE	EN S	1,00	1 435,00	1 435,00
5	SUPPORT SAILLIE POUR LUMINAIRE 600X600	EN S	6,00	24,70	148,20
6	MISE EN OEUVRE <u>BUREAU DIRECTRICE /</u> PASSAGE D'UN PLAFOND DALLE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EN COMPOSITE	EN S	1,00	295,00	295,00
7	MOINS VALUE PAVÉE LED	U	-2,00	89,25	-178,50
8	MODIFICATION DES PAVÉES LED EN DOWNLIGHT LED	EN	4,00	95,00	380,00

IBAN: FR76 1350 6100 0005 9243 3200 157

REÇU EN PREFECTURE

le 20/06/2024

5 CHEMIN D'AZORD - - 30980 ST DIONISY - Tél : 04.66.81.31.24 - Fax : 04.66.81.50.34 - email : contact@monnier30.fr Application agréée E-legalite.com

- SIRET : 39025920800028 - APE : 453E - TVA Intracommunautaire : FR52390259208 - RCS : RCS N° 1993B0016 NIMES Page 1

N°	Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
9 10	OU SPOT	S			
	<u>BUREAU ALP 1 ET 2 ET SALLE DE SOIN /</u>				
	PASSAGE D'UN PLAFOND DALLE EN PLAFOND NON DÉMONTABLE EN COMPOSITE				
11	MOINS VALUE PAVÉE LED	U	-5,00	89,25	-446,25
	MODIFICATION DES PAVÉES LED EN DOWNLIGHT LED OU SPOT	U	10,00	95,00	950,00
	<u>POUR PRISE EN COMPTE</u>				
	LES SUPPORTS SAILLIE POUR LES LUMINAIRES 600X600 DE LA SALLE 6 SONT FIXÉ SUR LE PLAFOND COMPOSITE PAS DE FIXATION EN SUSPENDUE COMME LA SALLE RESTAURANT				
	RÉVISION DES PRIX / sauf convention particulière sur ce point, les prix de ce devis seront révisés au moment de l'exécution de travaux par application du coefficient de révision CIMAC - CAPEB basé sur l'évolution des valeurs d'index BT, relevé sur le tableau publié dans le journal LE BÂTIMENT ARTISANAL, correspondant au corps d'état considéré et au délai, en nombre de mois, existant entre la date de la signature du devis par l'entreprise et celle de l'exécution des travaux. En cas de modification officielle des taux de TVA de fourniture et / ou de main-d'oeuvre entre le devis et la facturation des travaux, le prix TTC sera réajusté en conséquence.		1,00		

Total H.T.	4 263,45
Total T.V.A. 20,00 %	852,69
Total T.T.C.	5 116,14
Net à payer (Euro)	5 116,14

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Taux de pénalité de retard : 0 %.

A : le : / /

Mode de Règlement : REGLEMENT CHEQUE A RECEPTION

Signature Entreprise

Devis N° 21682

Bon pour Accord.

Signature Client



19/06/2024
Bon pour accord

Le Maire
Jean-Michel PERRET