

Commune de Saint Hilaire de Brethmas

B.P 1 30560 Saint Hilaire de Brethmas

☎ 04 66 61 33 59 📠 04 66 61 02 05

DECISION DU MAIRE**N°2024_20D****DECISION PORTANT AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX- LOT 10
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ÉCOLE JOSETTE ROUCAUTE****Monsieur le Maire,****Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales;**Vu** le Code de la commande publique ;**Vu** la convention de mandat passée avec la SPL 30 pour la restructuration et extension de l'école Josette Roucaute à Saint-Hilaire de Brethmas;**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°2020/020 en date du 04 juillet 2020 donnant délégation de pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur aux seuils de procédures formalisées, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;**Vu** le marché conclu avec l'Entreprise MONNIER pour le lot 10 ;**Vu** l'avis motivé du maître d'œuvre sur le devis de travaux joint ;**Vu** le tableau de suivi des avenants joint à la présente décision,

Considérant qu'en vertu de l'article R2194-2, un marché peut être modifié lorsque, sous réserve de la limite fixée à l'article R. 2194-3, des travaux supplémentaires, quel que soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, à la condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.

Considérant la démarche écologique engagée par la commune et notamment sur les matériaux utilisés, l'entreprise de plâtrerie a proposé la mise en place de dalle de faux plafonds en matériaux biosourcés, ce changement a nécessité de poser les luminaires de plafond en applique et non en encastré ;

Considérant que ces travaux supplémentaires ne figuraient pas dans le marché initial ;

Considérant qu'un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques et organisationnelles ;

DECIDE**De souscrire l'avenant pour le marché suivant :****REÇU EN PREFECTURE****le 20/06/2024**

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-213002595-20240619-2024_20D-DE

Décision n°2024-20D

1

N° de marché	Montant du marché initial	Montant des avenants déjà passés	Montant de l'avenant proposé	Justifications	Montant du nouveau marché	% global des avenants
SPL30-062-20	80209,30€	15 063,55€	4 263,45€	Prestations supplémentaires nécessaires suite à la mise en œuvre de type de faux plafond dont la méthode d'intégration des luminaires de plafonds est différente de celle du marché initial (Article R2194-2 du code de la commande publique).	99 536,30€	24%

Autorise le représentant de la SPL30, dûment habilité en qualité de mandataire, à procéder à la signature de cet avenant et à passer à la phase réalisation des travaux.

Confirme que les dépenses susvisées sont inscrites au budget.

Fait à Saint Hilaire de Brethmas, Le 19 Juin 2024.

Le Maire,
Jean-Michel PERRET


Le Maire
Jean-Michel PERRET

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, sa transmission à Monsieur le Préfet du Gard, sa notification. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet, www.telerecours.fr.

REÇU EN PREFECTURE

le 20/06/2024

Application agréée E-legalite.com