

**Commune de Saint Hilaire de Brethmas**

B.P 1 30560 Saint Hilaire de Brethmas

☎ 04 66 61 33 59 📠 04 66 61 02 05

**DECISION DU MAIRE****N°2024\_26D****DECISION PORTANT AVENANT AU MARCHÉ DE MAITRISE D'ŒUVRE RELATIF A L'ETUDE URBAINE POUR L'AMENAGEMENT DU FUTUR ECOQUARTIER DE LA JASSE****Monsieur le Maire,****Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales;**Vu** le Code de la commande publique ;**Vu** la convention de mandat conclue avec la SPL 30 pour mener les études opérationnelles et animer et coordonner la démarche de l'AMI en date du 1er Juin 2022;**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°2023/05 du 15 février 2023 modifiant la délibération n°2020/20 du 4 juillet 2020 donnant délégation de pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur aux seuils de procédures formalisées, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;**Vu** le marché n°M2077.01 de prestations intellectuelles relatif à une mission d'étude urbaine pour l'aménagement du futur écoquartier de la Jasse de Bernard à Saint-Hilaire-de-Brethmas dans le cadre de l'AMI Démonstrateurs de la ville durable notifié le 22 octobre 2021 au groupement « EX&TERRA, mandataire, UNE ARCHITECTE, SEIRI, SYNERGIS ENVIRONNEMENT, LISODE » pour un montant de 108 575, 00 € HT toutes tranches confondues;**Vu** l'avenant n°01 notifié le 20 février 2023 et portant sur la réalisation de prestations supplémentaires de la Tranche Ferme – Phase 1, en applications de l'article 14.3 du CCAP.**Considérant** que le marché n°M2077.01 s'organise en tranche ferme et en tranches optionnelles;**Considérant** que la tranche ferme a déjà été réalisée ainsi que la tranche optionnelle n°4 relative au Dossier de création de la ZAC et que durant l'exécution des autres tranches optionnelles affermies, les conclusions de l'hydrogéologue et du géotechnicien engendrent une mise à jour de l'AVP modifiant ainsi le scénario validé antérieurement. Le présent avenant a donc pour objet de confier au groupement la reprise du scénario décliné en AVP, en application de l'article 14.3 du CCAP (clause de réexamen);**Considérant** que la DDTM du Gard a demandé de réaliser une modélisation hydraulique 2D non prévue dans le marché initial et que cette prestation supplémentaire devenue nécessaire est confiée au groupement conformément aux dispositions de l'article R.2194-2 du CCP;**Considérant** par ailleurs que la prestation « 1 Perspective couleur réaliste » n'est plus requise. sa suppression modifie ainsi le montant de la TO 5 le faisant passer de 14 300,00€ HT à 12 100,00€ HT**REÇU EN PREFECTURE****le 30/07/2024**

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-213002595-20240730-2024\_26D-DE

Décision n°2024-26D

1

## DECIDE

- D'approuver la passation de l'avenant précité au marché de maîtrise d'œuvre du groupement conjoint dont le mandataire est EX&TERRA, pour un montant de 18 700,00 € HT, et d'approuver la suppression de la prestation « 1 perspective couleur réaliste » faisant partie de la tranche optionnelle 5 d'un montant de – 2 200,00 € HT, représentant une augmentation de 23,19%.
- Autoriser, la SPL30, en qualité de mandataire, à signer le marché, à suivre son exécution et en assurer le paiement.
- Confirme que les dépenses susvisées sont inscrites au budget.

Fait à Saint Hilaire de Brethmas, Le 30 Juillet 2024.

Le Maire,  
Jean-Michel PERRET



Le Maire :

certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, sa transmission à Monsieur le Préfet du Gard, sa notification. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet, [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

REÇU EN PREFECTURE

le 30/07/2024

Application agréée E-legalite.com

99\_DE-030-213002595-20240730-2024\_260-DE

Décision n°2024-26D

2