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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

COMMUNE DE SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
Mairie,
1, Chemin du stade
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
B :04.66.61.33.59 - Courriel : no@shb30.com
SIRET : 213 002 595 00014

MANDATAIRE

CO-TRAITANT

AMEVIA INGENIERIE
10, Rue de la Bergerie
30100 ALES
04.66.30.50.28
Courriel : contact@amevia.fr
SIRET : 420 216 533 00026

DECOFORMAT - Luc TRAVIER
Avenue Jean RAMPON
3014 SAINT JEAN DU PIN
06.27.05.02.04
Courriel : decoformat.luctravier@hotmail.fr
SIRET : 800 918 807 00010

(1 Objet du marché public :

MAPA 2022-02 :
Marché de maitrise d'ceuvre portant sur I'extension des cimetiéres de la commune

(1 Date de la nofification du marché public : 22 avril 2022

[1 Montant initial du marché public :
= Taux de la TVA : 20%
=  Montant HT: 22 200.00 €
= Montant TTC : 26 640.00 €

{1 Modifications infroduites par le présent avenant :

Le bureau d'études AMEVIA Ingénierie et DECOFORMAT (Luc TRAVIER) sont membres du groupement conjoint pour
I'exécution de la mission de madiltrise d'ceuvre relative & I'extension des cimetiéres de la commune — MAPA 2022-02.

Lors de la consultation pour I'obtention d'un maitre d'ceuvre, le montant de I'enveloppe financiére
affecté aux travaux était fixé & : 370 000.00 € HT

Le marché a été attribué avec un taux de rémunération fixé & 6%, sur la base du montant prévisionnel,
ce qui correspond a forfait provisoire de rémunération de 22 200.00 € HT.

Conformément & I'arficle B2 de I'acte d'engagement, la répartition des prestations est la suivante

Dej‘g:;"::ﬂf:;’;‘:‘?g;’ g Nature de la prestation Montant HT de la prestation
Maitrise d'ceuvre
AMEVIA INGENIERIE Ingénierie Conseil 15873.00 €
Voirie et Infrastructure
Conception paysageére, approche
DECORFORMAT - Luc TRAVIER éco-esponsable dans la conception I ﬁE::LAEr; PREFECTURE
et la rédlisation du projet le 17/02/2023
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Conformément & I'annexe 1 de I'acte d'engagement, la répartition des honoraires est la suivante :

Répartition par co-traitant
Eléments de Total sur Total global Part Part
missions honorokes % & ilgicbalHl e AMEVIA | DECOFORMAT
INGENIERIE
AVP 20% 4 440.00 5328.00 3108.00 1 332.00
PRO 20% 4 440.00 5328.00 3 108.00 1 332.00
ACT 5% 1110.00 1 332.00 1 110.00 0.00
EXE/VISA 5% 1110.00 1 332.00 777.00 333.00
DET 40% 8 880.00 10 656.00 6 216.00 2 664.00
AOR 5% 1 110.00 1 332.00 777.00 333.00
OPC 5% 1110.00 1 332.00 777.00 333.00
TOTAL 100% 22 200.00 26 640.00 15873.00 6 327.00

Conformément & I'article 5.1 du CCP, le présent avenant n°l a pour but de fixer la nouvelle
rémunération du maditre d'oceuvre (aprés acceptation par le maitre d'ouvrage de la phase AVP) en

prenant compte de I'augmentation de I'enveloppe budgétaire.

Le nouveau montant des travaux sur lesquels s’engage le maitre d'ceuvre est fixé a : 741 053.00 €, avec

la décomposition suivante :
- Cimetiere Village : 443 537.50 € HT
- Cimetiére La Jasse : 297 515.50 € HT

Le forfait définitif de rémunération est arrété & la somme de : 741 053.00 €*6% = 44 463.18 €.

Les nouvelles répartitions des honoraires sont les suivantes :

a) Cimetfiére Village : 443 537.50 € *6% =

Eléments de

Répartition par co-traitant

Total sur Total global Part Part
missions Honcrakas % | oielgiebal HI r?c AMEVIA DECOFORMAT
INGENIERIE
AVP 20% 5322.45 6 386.94 3725.72 1 596.74
PRO 20% 5322.45 6 386.94 4257 .96 1 064.49
ACT 5% 1 330.61 1 596.74 1 330.61 0.00
EXE/VISA 5% 1 330.61 1 596.74 1 064.49 266.12
DET 40% 10 644.90 12 773.88 8 515.92 2128.98
AOR 5% 1 330.61 1 596.74 1 064.49 266.12
OPC 5% 1 330.61 1 596.74 1 064.49 266.12
TOTAL 100% 26 612.25 31 934.70 21 023.68 5 588.57
b) Cimetiére La Jasse : 297 515.50 *6% =
Répartition par co-traitant
Eléments de Total sur Total global Part Part
missions honoraires % Total global EY TTgC AMEVIA DECOFORMAT
INGENIERIE
AVP 20% 3570.19 4284.22 2 499.13 1071.06
PRO 20% 3570.19 4284.22 2 856.15 714.04
ACT 5% 892.55 1 071.06 892.55 0.00
EXE/VISA 5% 892.55 1 071.06 714.04 178.51
DET 40% 7 140.37 8 568.45 5712.30 1 428.07
AOR 5% 892.55 1 071.06 714.04 178.51
OPC 5% 892.55 1071.06 714.04 178.51
TOTAL 100% 17 850.93 21 421.12 14102.23 3748.70

1 Incidence financiére de I'avenant :
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L'avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :
[J Non Oui

Montant de I'avenant :
= Taux dela TVA : 20%
*  Montant HT: 22 263.18 €
= MontantTTIC: 26 715.82 €

Nouveau montant du marché public :
= Taux de la TVA : 20%
=  Montant HT: 44 463.18 €
= Montant TTC: 53 355.82 €

Nom, prénom et qualité

du signataire (*)
PLANTIN Ludovic Alés, le 23/01/2023
Co-gérant

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Pour I'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

A S s s At s le i,
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité
adjudicatrice)

!  REQU EN PREFECTURE !
— le 17/82/2023
Appdicaibon aqrédsse E-legabte oo
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= En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise & jour : 01/04/2019.

IEXET0=AVSRant N MAPAI2022 S EXtension des cimetieres T RECU EN PREFECTURE |
le 17/82/2823
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