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Objet du devis

SPL 30
Edité à ST DIONISY, le 25 septembre 2023

Conçu le : 19/09/23

AVENANT N°01 AU LOT ELECTRICITE // RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ECOLE JOSETTE 

ROUCAUTE A SAINT - HILAIRE - DE - BRETHMAS

N° Désignation Un Quantité Montant H.T.Prix unit.

1 DEVIS ESTIMATIF /

MODIFICATION DE L'ALIMENTATION INITIALEMENT PRÉVUE EN TARIF 
BLEU VERS UN TARIF JAUNE

2 PM 1 526,05ARMOIRE TARIF JAUNE SUR PIEDS (FOURNIT PAR LE LOT GROS 
OEUVRE)

3 PANNEAU DE COMPTAGE BPS TARIF JAUNE AVEC SECTIONNEUR 1,00 2 145,902 145,90EN
S

4 DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT TARIF JAUNE 1,00 1 725,001 725,00EN
S

5 PLUS VALUE TGBT 1,00 6 272,106 272,10EN
S

6 PLUS VALUE TD RESTAURANT 1,00 2 213,752 213,75EN
S

7 PLUS VALUE TD ALP 1,00 1 118,951 118,95EN
S

8 RÉSERVE EN TABLEAU PHOTOVOLTAÏQUE 1,00 247,25247,25EN
S

DEMANDE DU LOT PHOTOVOLTAIQUE/

9 4P C125 25KA U 1,00 635,95635,95

10 4P 125A AC 300MA U 1,00 237,34237,34

11 4P C2A 25KA U 1,00 201,17201,17

12 4P 40A AC 300MA U 1,00 132,74132,74

13 LIAISON RJ45 U 1,00 133,40133,40

14 RÉVISION DES PRIX /  sauf convention particulière sur ce point, les prix de 
ce devis seront révisés au moment de l'exécution de travaux par application 
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N° Désignation Un Quantité Montant H.T.Prix unit.

du coefficient de révision CIMAC - CAPEB basé sur l'évolution des valeurs 
d'index BT, relevé sur le tableau publié dans le journal LE BÂTIMENT 
ARTISANAL, correspondant au corps d'état considéré et au délai, en nombre 
de mois, existant entre la date de la signature du devis par l'entreprise et celle 
de l'exécution des travaux.      En cas de modification officielle des taux de 
TVA de fourniture et / ou de main-d'oeuvre entre le devis et la facturation des 
travaux, le prix TTC sera réajusté en conséquence.

15 CONDITIONS DE PAIEMENT /
2O % A LA COMMANDE 
3O % A LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE 
5O % AU FUR ET A MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Total H.T. 15 063,55

3 012,71Total T.V.A. 20,00 %
Total T.T.C. 18 076,26

Net à payer (Euro) 18 076,26

Devis N° 21263le :         /       /

Mode de Règlement :

Signature Entreprise
:

Signature Client :

Bon pour Accord.

A : ................................

REGLEMENT CHEQUE A RECEPTION

Taux de pénalité de retard : 0 %.
Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
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