Opération:

Avis motivé du maitre d'ceuvre
sur le devis de travaux ci-joint

SHB - Ecole J. Roucaute

Entreprise concernée:

ste MONNIER

n° du lot| 10| intitulé du lot|

CFO CFA

Montant initial du marché de I'entreprise

objet du devis:

| 80 209,30 €|euros HT

Afin de respecer la demande de la commune de passer
en autoconsommation direct de la production
photovoltaique, il est nécessaire de modifier
l'installation existante. Initialement le batiment était
raccordé en tarif bleu, pour autoconsommer I'énergie
produit par les panneaux photovoltaique il est
nécessaire de passer I'ensemble de l'installation
électrique en tarif jaune. Pour permettre le passage de
l'installation d'un tarif bleu a un tarif jaune il est
obligatoire de modifier le TGBT et les TD. existants
pour la mise en ceuvre de I'autoconsommation. Cette
demande de modification intervient pour répondre a la
demande de la commune de consommer directement
la production électrique produite. Le pojet initiale ne
prévoyait que de la revente de I'énergie produite.

demandeur de ces travaux modificatifs:

maitre d'ceuvre
X |maitre d'ouvrage
utilisateur

autre (a préciser)

motif des travaux modificatifs au marché initial:

imprévus de chantier
prestation nécessaire et oubliée dans le marché préparé par le MOE
X |correction nécessaire du programme initial par le MO

nature des prix unitaires pratiqués:

prix unitaires issus du DPGF du marché
X |prix nouveaux

avis sur les prix nouveaux pratiqués

X |prix corrects
prix anormaux

incidence sur le délai contractuel

X |sans incidence sur le délai contractuel
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montant total du devis

valeur en pourcentage du devis par rapport au marché
initial de I'entreprise

valeur en pourcentage de I'ensemble des travaux
modificatifs (y compris le présent devis) par rapport au
marché initial de I'entreprise

Pieces jointes (en plus du devis)
descriptif des ouvrages
plans de conception a valeur contractuelle

clauses administratives

15 063,55

18,78

18,78

euros HT

%

%

|:|Ie devis joint ne comporte aucune mention de clauses administratives autres que de renvoyer
aux dispositions prévues dans le marché (date de valeur, conditions de paiement...)

Aprées vérification du devis ci-joint,

je, soussigné, maitre d'ceuvre de I'opération, donne un avis favorable au devis de I'entreprise

a Montpellier
le 16/10/2023

ignature et het o
signature et cache S?LBETDURAND
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